

◎子ども・子育て支援新制度スケジュール(平成27年4月施行を想定)

| | | 平成25年度 | | | 平成26年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|----|----|---------------------------------------|----|----|--------------------|----|----|--|-----|-----|-----------------|----|----|-------------|--|--|
| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 国(内閣府) | | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">国の子ども・子育て会議</div> <ul style="list-style-type: none"> ●認可・運営基準 ●地域子ども・子育て支援事業の基準 | | | ●公定価格の骨格・仮単価の提示 | | | □ □ | | | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">引き続き、必要事項を検討</div> | | | | | | ●国のシステム運用 | | |
| | | ●認可基準等、関係政省令の作成、公布 | | | ●本格施行に向けた法令等の確定作業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 子ども・子育て会議 | | | | ●第3回会議(3/19) | | | ●第4回会議(6月12日(木)予定) | | | ●第5回会議(9月/上旬予定) | | | ●第6回会議(1月/中旬予定) | | | | | |
| 2 | 子ども・子育て支援事業計画 | ★事業計画【素案】 ●支援事業の「量の見込み」⇒都へ報告(調整協議) | | | ★事業計画【案】 ●支援事業の「確保方策」等 ⇒都へ報告(調整協議) | | | | | | ●支援事業の「量の見込み」「確保方策」に基づき、認可・確認等の準備 | | | | | | ●計画確定(都へ提出) | | |
| 3 | 条例の制定等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区民への周知 | | | | | ●HPにて制度について随時周知 | | | | | | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">パブリックコメント(11月予定)</div> | | | | | | | | |