

# 子ども計画策定の概要


## 1. 計画策定の概要

- <策定期間> 令和6年4月1日～令和7年3月31日(1年間)  
 <計画期間> 令和7年4月1日～令和12年3月31日(5年間) ※3年目で中間見直し  
 <成果物> 計画冊子 400部、概要版 500部、基礎調査報告書 200部(紙およびPDF)  
 こども向け啓発リーフレット【こども版子ども計画】(PDF)

## 2. 計画の体系(案)

### ◎計画の構成の考え方

「品川区子ども子育て支援事業計画」と「品川区子ども・若者計画」の2つの計画の一本化を行うため、異なる計画の構成をあらためて整理し、一体的に体系化して構築します。



## 3. 策定に向けた取り組み事項等

### (1) アンケート調査

#### <概要>

- ・ 調査対象(就学前保護者、小学生保護者、中学生、若者)
- ・ 総標本数 7,000件に対して行う。
- ・ 調査方法は紙ベースおよび Web を活用した電子ベースを併用する。

### (2) 関係者団体ヒアリング

#### <概要>

- ・ 子育て関係団体7団体程度にヒアリングを行う。
- ・ ヒアリング先は子ども若者応援ネットワーク品川を構成する区内子育て団体を想定。

### (3) 子ども・子育て会議

#### <概要>

- ・ 年4回実施予定。  
 第1回:令和6年5月30日(木) 14:00～  
 (第2回:8月頃、第3回:年11月頃、第4回:令和7年2月頃 を予定)

### (4) 庁内検討会

#### <概要>

- ・ 関係各課長をメンバーとした検討会(年2回実施予定)。
- ・ 庁内検討会での検討結果を次回の子ども・子育て会議資料に反映する。

### (5) ワークショップ等

#### <概要>

- ・ 「子ども・若者の意見を聞く」ために実施する。
- ・ 5/12(日)の親子向けイベント「わっくわくランドしながわ」にてパネルアンケートを行う。
- ・ 6/29(土)、9/7(土)(予定)の「みんなと区長のタウンミーティング」にてグループワークを行う。  
 6/29(土)では中高生を、9/7(土)(予定)では小学生とその保護者を対象とする。

### (6) 計画案作成

#### <課題>

- ・ 計画体系の検討。
- ・ 他自治体を参考に、委託業者と検討を行う。

### (7) 年間スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート調査		発送・回収			(予備)							
関係者団体ヒアリング												
計画案作成					素案作成							
子ども・子育て会議		5/30			第2回			第3回				第4回
庁内検討会				第1回						第2回		
ワークショップ等		5/12	6/29			9/7						
パブリックコメント									議会報告	1/21広報		結果まとめ